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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. REFORMA CRAS  79.679,27 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PINTURA  47.084,66 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. PISO DE MADEIRA  16.557,60 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. COBERTURA DE ACESSO  16.037,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.839,64 39.839,63 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.839,64 39.839,63 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.839,64 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.839,64 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 79.679,27 

Local Responsável Técnico
Nome: ENGº CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA
CREA/CAU: 120.006

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 79.679,27

Item Descrição

terça-feira, 4 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA CRAS

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          REFORMA CRAS

VIADUTOS - RS
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