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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. CENTRO DO IDOSO DE VIADUTOS  715.119,46 % Período: 16,07% 14,24% 15,16% 16,53% 26,43% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  8.077,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  62.268,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. MURO DE CONTENÇÃO  18.920,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PILARES  52.056,35 % Período: 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 50,00% 10,00%

1.5. VIGAS  53.995,51 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.6. LAJE DE PISO  49.672,84 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ALVENARIA  34.541,50 % Período: 0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 70,00% 20,00%

1.8. REVESTIMENTOS DE PAREDE  21.227,80 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 60,00% 20,00%

1.9. PISOS  67.910,70 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 40,00% 50,00%

1.10. FORRO  24.176,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.11. COBERTURA  106.419,39 % Período: 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 60,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 20,00% 60,00% 5,00%

1.12. ABERTURAS  153.033,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.13. PINTURA  12.726,02 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  26.503,60 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  22.112,52 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  1.476,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 16,07% 14,24% 15,16% 16,53% 26,43% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 114.951,10 101.838,83 108.415,12 118.234,37 189.022,78 82.657,26 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 114.951,10 101.838,83 108.415,12 118.234,37 189.022,78 82.657,26 - - - - - - 

%: 16,07% 30,32% 45,48% 62,01% 88,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 114.951,10 216.789,93 325.205,05 443.439,42 632.462,20 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 114.951,10 216.789,93 325.205,05 443.439,42 632.462,20 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 715.119,46 

Local Responsável Técnico
Nome: ENGº CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA
CREA/CAU: 120.006

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 715.119,46

Item Descrição

quinta-feira, 27 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

VIADUTOS - RS
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