

# JONATHASGABOARDI

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Obra: Perfuração de poço tubular profundo.					Data: Junho de 2021		
Órgão Solicitante: Município de Viadutos - RS.							
Endereço: Linha São Pedro, S/N, Interior, Viadutos - RS.							
Etapas	Serviços	Porcentagem	Período				Total
		Valor (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	
1	Autorização Prévia	100%	100%				—
2	Confecção e Instalação da Placa de Obra	100%	100%				1.600,00
		1.600,00	1.600,00				
3	Taxa de Mobilização	100%	100%				1.200,00
		1.200,00	1.200,00				
4	Perfuração em 12" de 0 a 6 m	100%	100%				660,00
		660,00	660,00				
5	Perfuração em 6½" de 6 a 100 m	100%	100%				8107,5
		8.107,50	8.107,50				
6	Perfuração em 6½" de 100 a 129 m	100%	100%				2646,25
		2646,25	2646,25				
7	Tubo Geomecânico 6"	100%	100%				1.800,00
		1.800,00	1.800,00				
8	CAP PVC Geomecânico 6"	100%	100%				100,00
		100,00	100,00				
9	Laje de Proteção	100%	100%				200,00
		200,00	200,00				
10	Cimentação do Espaço Anular	100%	100%				180,00
		180,00	180,00				
11	Teste de Vazão	100%	100%				2.880,00
		2.880,00	2.880,00				
12	Coleta e Análise da Água (Padrão Outorga)	100%	100%				1.200,00
		1.200,00	1.200,00				
13	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	100%	100%				2.000,00
		1.200,00	2.000,00				
14	Tamponamento (Se Necessário)	100%	100%				—
		—	—				
Percentual Simples			100%	0%	0%	0%	100%
Percentual Acumulado			100%	100%	100%	100%	
Valor Total Simples			22.573,75	0,00	0,00	0,00	22.573,75
Valor Total Acumulado			22.573,75	22.573,75	22.573,75	22.573,75	

  
Jonathas Gaboardi


Engenheiro de Minas e Engenheiro Civil

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br



# JONATHAS GABOARDI

ENC. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Obra: Perfuração de poço tubular profundo.				Data: Junho de 2021			
Órgão Solicitante: Município de Viadutos - RS.							
Endereço: Linha Anta Mansa, S/N, Interior, Viadutos - RS.							
Etapas	Serviços	Porcentagem	Período				Total
		Valor (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	
1	Autorização Prévia	100%	100%				
2	Confecção e Instalação da Placa de Obra	100%	100%				1.600,00
		1.600,00	1.600,00				
3	Taxa de Mobilização	100%	100%				1.200,00
		1.200,00	1.200,00				
4	Perfuração em 12" de 0 a 6 m	100%	100%				660,00
		660,00	660,00				
5	Perfuração em 6½" de 6 a 100 m	100%	100%				8107,5
		8.107,50	8.107,50				
6	Perfuração em 6½" de 100 a 130 m	100%	100%				2749,50
		2749,50	2749,50				
7	Tubo Geomecânico 6"	100%	100%				1.800,00
		1.800,00	1.800,00				
8	CAP PVC Geomecânico 6"	100%	100%				100,00
		100,00	100,00				
9	Laje de Proteção	100%	100%				200,00
		200,00	200,00				
10	Cimentação do Espaço Anular	100%	100%				180,00
		180,00	180,00				
11	Teste de Vazão	100%	100%				2.880,00
		2.880,00	2.880,00				
12	Coleta e Análise da Água (Padrão Outorga)	100%	100%				1.200,00
		1.200,00	1.200,00				
13	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	100%	100%				2.000,00
		1.200,00	2.000,00				
14	Tamponamento (Se Necessário)	100%	100%				
Percentual Simples			100%	0%	0%	0%	100%
Percentual Acumulado			100%	100%	100%	100%	
Valor Total Simples			22.677,00	0,00	0,00	0,00	22.677,00
Valor Total Acumulado			22.677,00	22.677,00	22.677,00	22.677,00	

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas e Engenheiro Civil

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br