

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS - CRC**REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUAN.
1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 9CM (CUTELO)	M ²	20
2	CHAPISCO	M ²	110
3	EMBOÇO	M ²	110
4	REBOCO	M ²	110
5	MASSA CORRIDA ACRILICA	M ²	30
6	CONCRETO ARMADO	M ³	0,2
7	PINTURA COM TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS	M ²	650
8	PINTURA COM TINTA ESMASTE	M ²	60
9	PINTURA - TINTA AZULEJO	M ²	20
10	PINTURA - VERNIZ	M ²	60
11	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA - COMPLETO	UND	3
12	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM - COMPLETA	M ²	18
13	GRADE DE FERRO	M ²	30
14	PAREDE DE MDF	M ²	8
15	MOLDURA DE ABERTURAS	M	6
16	CAIXA DE DESCARGA - SOBREPOR	UND	1
17	TAMPA DE BACIA SANITÁRIA	UND	1
18	FORRO DE MADEIRA	M ²	12
19	SOQUETE PARA LÂMPADAS	UND	6
20	LÂMPADAS ELETRÔNICAS 15W	UND	18
21	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1
22	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VB	1
23	INSTALAÇÃO DE BARRAS PARA CADEIRANTES	UND	2
24	RECUPERAÇÃO DE RACHADURAS	VB	1
25	RECUPERAÇÃO DO TELHADO	VB	1
26	DEMOLIÇÃO DE PAREDE PARA ASSENTAMENTO DE JANELAS	M ²	4
		TOTAL	

ONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL**

VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
TOTAL	%	VALOR	%	VALOR
2.033,75	100,00	2.033,75	0,00	0,00
866,25	100,00	866,25	0,00	0,00
4.521,00	100,00	4.521,00	0,00	0,00
2.061,13	100,00	2.061,13	0,00	0,00
391,50	0,00	0,00	100,00	391,50
195,00	100,00	195,00	0,00	0,00
7.385,63	0,00	0,00	100,00	7.385,63
1.449,00	0,00	0,00	100,00	1.449,00
1.125,00	0,00	0,00	100,00	1.125,00
1.247,25	100,00	1.247,25	0,00	0,00
1.087,50	100,00	1.087,50	0,00	0,00
4.960,13	0,00	0,00	100,00	4.960,13
3.187,50	0,00	0,00	100,00	3.187,50
708,40	100,00	708,40	0,00	0,00
156,00	100,00	156,00	0,00	0,00
56,25	100,00	56,25	0,00	0,00
75,00	100,00	75,00	0,00	0,00
1.320,00	100,00	1.320,00	0,00	0,00
212,25	100,00	212,25	0,00	0,00
405,00	100,00	405,00	0,00	0,00
937,50	100,00	937,50	0,00	0,00
937,50	100,00	937,50	0,00	0,00
375,00	100,00	375,00	0,00	0,00
375,00	100,00	375,00	0,00	0,00
750,00	100,00	750,00	0,00	0,00
110,00	100,00	110,00	0,00	0,00
R\$ 36.928,53	49,91%	R\$ 18.429,78	50,09%	R\$ 18.498,75